

**ПРОТОКОЛ** № 01-15/4-пр  
от 19.01.2012

заседания рабочей группы при Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики по подготовке окончательного решения о целесообразности завершения строительства Чебоксарской ГЭС

21 декабря 2011 г.

№ 1

г. Москва

**Присутствовали:**

Члены рабочей группы и приглашенные (список прилагается).

**I. О состоянии готовности проектной документации  
«Строительство Чебоксарской ГЭС на реке Волге»**

(Ремезенцев)

1. Принять к сведению доклад Генерального директора ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» А.Б. Ремезенцева о состоянии разработки проектной документации и сроках ее представления для проведения градостроительной и экологической экспертиз.

2. Отметить, что степень готовности проектной документации не позволяет приступить к комплексному экономическому анализу проекта в настоящее время.

3. ОАО «РусГидро», ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» в сроки, предусмотренные текущим планом-графиком подготовки проектной документации:

в соответствии с требованиями, определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, завершить разработку проектной документации в полном объеме, обеспечив детальную проработку в ее составе мероприятий, направленных на минимизацию экономических, экологических и социальных издержек реализации проектных решений;

обеспечить представление на государственную градостроительную и государственную экологическую экспертизу полного комплекта проектной документации, включая подготовленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации материалы ОВОС и обсуждений с гражданами и общественными организациями.

## **II. О влиянии достройки Чебоксарской ГЭС на социально-экономическое развитие регионов Поволжья.**

(Плужников)

---

1. Принять к сведению доклад заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов и энергоэффективных и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России О.Б. Плужникова.

2. Минэкономразвития России в 2-х месячный срок по завершению разработки проектной документации провести комплексный экономический анализ проекта, включающий оценку эффектов от его реализации для отраслей экономики, социально-экономического развития и экологии региона, а также издержек экономического, экологического и социального характера.

3. Членам рабочей группы от федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций в месячный срок после завершения разработки проектной документации для осуществления в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела протокола комплексного экономического анализа проекта обеспечить представление в Минэкономразвития России соответствующих предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций.

## **III. Об учете экологических и социальных аспектов при подготовке проектных решений в рамках проекта «Строительство Чебоксарской ГЭС на реке Волге»**

(Гончаров, Куклин, Лебедев)

---

1. Принять к сведению доклады А.Н. Гончарова, Н.И. Куклина и В.А. Лебедева.

2. ОАО «РусГидро», ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» с учетом предложений, высказанных в ходе заседания и состоявшегося обсуждения, обеспечить их учет при доработке проектной документации.

3. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл, Чувашской Республики и Нижегородской области:

обеспечить конструктивное взаимодействие с ОАО «РусГидро» и ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» при доработке проектной документации;

обеспечить объективное рассмотрение проектных решений на основании оценки воздействия на окружающую среду, в том числе при проведении общественных обсуждений на территориях муниципальных образований, затрагиваемых реализацией проекта.

**IV. О влиянии достройки Чебоксарской ГЭС на функционирование водохозяйственного комплекса Волжского бассейна**

(Селиверстова)

1. Принять к сведению доклад руководителя Росводресурсов М.В. Селиверстовой.

2. Росводресурсам с участием ОАО «РусГидро», заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить оценку влияния увеличения полезной регулирующей емкости Волжско-Камского каскада водохранилищ за счет достройки Чебоксарского гидроузла на условия регулирования режима использования водных ресурсов водохранилищ каскада, в том числе в интересах участников водохозяйственного комплекса и экосистемы Нижней Волги.

**V. Об экологических аспектах при реализации проекта «Строительство Чебоксарской ГЭС на реке Волге»**

(Шварц)

1. Принять к сведению доклад директора по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы России Е.А. Шварца.

2. ОАО «РусГидро», ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» обеспечить проведение всесторонней оценки воздействия реализации проекта на окружающую среду в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, включая рассмотрение альтернативных вариантов.

Председатель рабочей группы при  
Правительственной комиссии,  
Министр природных ресурсов и  
экологии Российской Федерации

Ю.П.Трутнев

## СПИСОК УЧАСТНИКОВ

заседания рабочей группы при Правительственной комиссии по вопросу топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики по подготовке окончательного решения о целесообразности завершения строительства Чебоксарской ГЭС

г. Москва

16-30 21.12.2011

### Члены рабочей группы

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Трутнев Юрий Петрович	Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации (председатель рабочей группы)
2.	Гизатулин Ринат Ринатович	заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации
3.	Леви Семен Романович	заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации
4.	Чуприян Александр Петрович	заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
5.	Селиверстова Марина Валерьевна	руководитель Росводресурсов
6.	Гуськов Андрей Сергеевич	заместитель начальника Управления санитарного надзора Роспотребнадзора
7.	Злобин Игорь Николаевич	начальник Управления внутреннего водного транспорта Росморречфлота
8.	Коломиец Алексей Маркович	генеральный директор ФГУП «Волгагеология»
9.	Круподеров Владимир Степанович	директор ФГУП «ВСЕГИНГЕО»
10.	Куклин Николай Иванович	первый заместитель председателя правительства Республики Марий Эл
11.	Лебедев Владимир Альбертович	заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области
12.	Литвинов Андрей Вячеславович	начальник отдела инвестиционного планирования в электроэнергетике Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
13.	Пименов Владимир Иванович	начальник отдела по надзору за гидроэлектростанциями, гидротехническими сооружениями и строительством объектов энергетики Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора
14.	Ремезенцев Александр Борисович	генеральный директор ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья»
15.	Хазиахметов Расим Магсумович	директор по технической политике ОАО «РусГидро»

### Приглашенные на заседание рабочей группы

16.	Амирханов	заместитель руководителя Росприроднадзора
-----	-----------	---

17.	Кириллов Дмитрий Михайлович	директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России
18.	Юрманова Светлана Васильевна	директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России
19.	Болгов Михаил Васильевич	и.о. заместителя директора Института водных проблем Российской Академии Наук
20.	Васютин Николай Афанасьевич	заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минрегиона России
21.	Гончаров Александр Николаевич	заместитель председателя кабинета Министров Чувашской Республики – министр градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики
22.	Давыдов Станислав Александрович	начальник отдела использования водохранилищ и предотвращения негативного воздействия вод Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России
23.	Живихина Ирина Борисовна	директор по взаимодействию с органами власти ОАО «РусГидро»
24.	Каюмов Асхат Абдурахманович	председатель совета экологического центра «Дронд», партнерская организация Всемирного фонда природы (WWF) по вопросам ОВОС Чебоксарской ГЭС
25.	Коскин Сергей Степанович	заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России
26.	Морозова Ольга Вадимовна	заместитель начальника отдела государственной экологической экспертизы и защиты морской среды Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России
27.	Назаренков Александр Валерьевич	председатель комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию Нижегородской области
28.	Небов Николай Владимирович	министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области
29.	Никаноров Вадим Анатольевич	заместитель руководителя Росводресурсов
30.	Петров Алексей Юрьевич	заместитель директора Департамента мелиорации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
31.	Плужников Олег Борисович	заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов и энергоэффективных и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России
32.	Попов Павел Борисович	начальник Департамента технической и экологической политики ЗАО «ИГ Волга»
33.	Сапрыкина Ирина Анатольевна	научный сотрудник отдела охранных раскопок Института археологии Российской Академии Наук
34.	Светлова	главный эксперт Департамента технической и

35.	Сергеев Дмитрий Леонидович	заместитель директора Департамента культурного наследования Министерства культуры Российской Федерации
36.	Соколов Василий Игоревич	заместитель руководителя Росрыболовства
37.	Федунов Антон Вениаминович	референт отдела использования водохранилищ и предотвращения негативного воздействия вод Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России
38.	Шварева Инна Дмитриевна	начальник управления Департамента взаимодействия с органами власти ОАО «РусГидро»
39.	Шварц Евгений Аркадьевич	директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы России